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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH SÓC TRĂNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
·    

 Số:          /TTr-UBND                             Sóc Trăng, ngày      tháng 02  năm 2024

TỜ TRÌNH 

Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương 

           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.          
Thực hiện nội dung kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN  HÀNH NGHỊ QUYẾT

Công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; sự đồng thuận của các cấp, ngành và sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, Chương trình hành động để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Các chủ đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc hoàn thành các thủ tục và triển khai thực hiện. 
Tuy nhiên, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, phổ biến nhất là công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất mất nhiều thời gian; trình tự, thủ tục thuê tư vấn khảo sát, xây dựng giá đất; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian triển khai nên không kịp hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường để giải ngân phần vốn bồi thường trong năm 2023; biến dộng giá nguyên vật liệu thị trường tăng cao đẫn đến nguồn vật liệu khan hiếm, đặc biệt là can sát lấp nền đường; một số dự án được giao kế hoạch từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước thời điểm giữa năm và cuối năm nên chưa hoàn thành kế hoạch được giao. 
Do đó, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 là cần thiết, phù hợp với quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP  ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh Sóc Trăng;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng;
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND 06 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 2 và báo cáo bổ sung phương án dự kiến phân bổ đợt tiếp theo từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng;
- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 3 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐND 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2023 để thực hiện 04 dự án khẩn cấp, tỉnh Sóc Trăng;
- Nghị quyết số 108/NQ-HĐND 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 4 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022
III. KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 sang năm 2024 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1. Nguyên tắc kéo dài
a) Dự án quan trọng quốc gia;

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;

d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;

đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;
e) Chủ đầu tư và địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.
2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn các nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 đến 31/01/2024:

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 6.638.585 triệu đồng (không kể phần vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023), giải ngân được 5.877.340 triệu đồng, đạt 88,53% kế hoạch. Vốn còn lại chưa giải ngân 761.245 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương là 3.367.618 triệu đồng (kể cả phần vốn 320.00 triệu đồng dự phòng và 82.932 triệu đồng ODA giao tháng 11/2023), giải ngân được 2.893.709 triệu đồng, đạt 85,93% kế hoạch. Vốn còn lại chưa giải ngân là 473.909 triệu đồng, 

- Ngân sách địa phương là 3.270.967 triệu đồng, giải ngân được 2.983.631 triệu đồng, đạt 91,22% kế hoạch. Vốn còn lại chưa giải ngân là 287.336 triệu đồng.

2. Tổng vốn kế hoạch năm 2023 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 641.196 triệu đồng, trong đó: 

a) Ngân sách Trung ương là 456.875 triệu đồng (gồm một số nguồn vốn còn thời gian giải ngân đến 31/12/2024), trong đó: 

- Nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép kéo dài 156.875 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 13.467 triệu đồng cho 03 danh mục dự án. 

+ Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 23.230 triệu đồng cho 01 danh mục dự án.

+ Dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đường ven biển của các địa phương: 37.246 triệu đồng cho 01 danh mục dự án. 

+ Vốn nước ngoài ODA: 82.932 triệu đồng cho 01 danh mục dự án. 

- Một số nguồn vốn đã được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài, gồm: 

+ Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Thực hiện kéo dài theo Nghị quyết của Quốc hội (9.269 triệu đồng). 

+ Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 có thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2024 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 08/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 300.000 triệu đồng cho 01 danh mục dự án. 

Đối với phần kéo dài ngân sách trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 27/02/2024 theo quy định (tại Công văn số 492/UBND-XD ngày 26/02/2024). 

b) Ngân sách địa phương là 184.321 triệu đồng, gồm: 

- Nguồn Cân đối ngân sách địa phương là 24.475 triệu đồng với 10 danh mục dự án. 

- Thu tiền sử dụng đất là 8.329 triệu đồng với 01 danh mục dự án. 

- Nguồn Xổ số kiến thiết là 90.895 triệu đồng với 29 danh mục dự án. 

- Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 (xổ sổ kiến thiết) là 25.566 triệu đồng với 05 danh mục dự án. 

- Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 (Nguồn thu từ bán đấu giá tài sản là nhà và đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn cấp huyện) là 15.841 triệu đồng với 02 danh mục dự án. 

- Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 (Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện điều tiết về ngân sách tỉnh) là 14.085 triệu đồng với 01 danh mục dự án. 

- Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 (Nguồn thu từ bán đấu giá tài sản là nhà và đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP do tỉnh quản lý) là 5.130 triệu đồng với 01 danh mục dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kính trình đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, thông qua./.
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;                                            

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                          

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên UBND tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Lưu: VT, XD.   
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